


СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального округа

 / Г.А. Тюрина

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ОШ с.Вареж

/ С.С.Шутов

2022г.

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной школе с.Вареж на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
1.	<b>Нормативное правовое регулирование реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МБОУ ОШ с.Вареж</b>			
1.1.	Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала МБОУ ОШ с.Вареж	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Шутов С.С.	Организационно-распорядительная документация
1.2	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	до 11.03.2022г	Директор школы Шутов С.С.	Распорядительные акты
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5

2.	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников реализации целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по реализации ЦМН в 2022 г.	в течение года	Директор школы Шутов С.С.	Соглашения с организациями – партнерами
2.2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Шутов С.С.	МБУК центр досуга Варезский, МБУК Варезская сельская библиотека №13
2.3.	Реализация ЦМН в МБОУ ОШ с.Вареж, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: -подготовка условий для реализации программ ЦМН; - формирование и актуализация базы наставляемых; - формирование и актуализация базы наставников; - отбор и обучение наставников; - формирование наставнических пар или групп; - организация работы наставнических пар или групп; - завершение наставничества.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратора Морозовой Л.Н, членов рабочей группы по реализации ЦМН Погодиной Н.В., Похмельновой Н.И.	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла
2.4.	Пополнение базы наставников и наставляемых на уровне Павловского муниципального округа	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Морозова Л.Н.	Размещены сведения о наставниках и наставляемых школы в базе муниципального округа
2.5.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор Морозова Л.Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через	в течение всего периода реализации	Директор школы Шутов С.С.	Информационная кампания <a href="http://varezh-school.ucoz.site">http://varezh-school.ucoz.site</a>

	информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах образовательной организации (МБОУ Ош с.Вареж) в том числе с учетом подготовки к 2023 году – Году наставника и педагога	ЦМН	Куратор Морозова Л.Н.	<a href="https://vk.com/varezh_rdsh">https://vk.com/varezh_rdsh</a>
<b>п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.	<b>Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>			
3.1.	Участие куратора в муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Шутов С.С.	Посещение занятий муниципального сетевого творческого объединения «Методическое сопровождение реализации целевой модели наставничества в образовательных учреждениях» ежемесячно
3.2.	Участие в муниципальных мероприятий для популяризации наставничества и представление лучших наставнических практик	в течение всего периода	Директор школы Шутов С.С.	Принято участие куратора и наставников в муниципальных мероприятиях
3.3.	Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" ДО	в течение всего периода	Куратор Морозова Л.Н.	Своевременное размещение актуальной информации в модуле "Наставничество" в ИС Навигатор ДО
4.	<b>Мониторинг и оценка результатов реализации целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества</b> <i>(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)</i>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>

1	2	3	4	5
4.1.	Заполнение муниципального мониторинга реализации ЦМН	до 15 числа каждого месяца	Куратор Морозова Л.Н.	Заполнены данные мониторинга от МБОУ ОШ с.Вареж
4.2.	Сбор и заполнение данных для регионального ежеквартального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально 25.03.2022 25.06.2022 25.09.2022 25.12.2022	Куратор Морозова Л.Н.	Подана информация по показателям в мониторинг на региональном уровне
4.3.	Оценка качества реализации программ наставничества, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2022 25.12.2022	Куратор Морозова Л.Н. МБУК центр досуга Варежский, МБУК Варежская сельская библиотека №13	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5.	<b>Координация и управление реализацией целевой модели наставничества</b>			
5.1.	<b>Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:</b>			
5.1.1.	- контроль реализации ЦМН; - контроль проведения программ наставничества.	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор школы Шутов С.С.	Предоставление контрольно-аналитических материалов в ИДК муниципальному куратору